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Ai PRESIDENTI ai DIRETTORI
GAL Gallura Alta Gallura
postacertificata@pec.galgallura.it
GAL Barbagia
presidentegalbarbagia@arubapec.it
GAL Barigadu - Guilcer
galbarigaduguilcer@pec.it
GAL Campidano
galcampidano@pec.agritel.it
GAL Linas-Campidano
galinascampidano@pec.it
GAL Logudoro — Goceano
gal@pec.gallogudorogoceano.it
GAL Nuorese Baronia
galnuoresebaronia@pec.it
GAL Ogliastra
protocollo.galogliastra@pec.it
GAL Sarcidano-Barbagia Di Seulo
galsarcidanobarbagiadiseulo@pec.it
GAL Sinis
galsinis@pec.it
GAL Sulcis Iglesiente
galsulcisiglesiente@pec.it
GAL Terras de olia
gal.terrasdeolia@pec.it
GAL Anglona Romangia
galanglonaromangia@pec.anglonaromangia.it
GAL SGT - Sole Grano Terra
info@pec.galsgt.it

OGGETTO: Report COMITATO TECNICO (28/01/2021).

Gentili Presidenti,

ieri dalle 15.00 alle 16.30 si & svolta una riunione del Comitato Tecnico che da un lato doveva
provare a chiarire i motivi che ancora una volta non consentono una rapida soluzione di alcune
criticita che impediscono I'avanzamento delle strategie dei GAL sardi; dall’altro doveva convergere
su tempi di soluzione dei problemi elencati.

Alla presenza dell’Assessora Gabriella Murgia e del Direttore del Servizio Giuseppina Cireddu, oltre
che del Presidente Luciano Piras del Gal Sulcis si sono affrontati i seguenti temi:

Mancata approvazione dei VCM - bandi sotto misura 19.2.

CONSEGUENZE: il ritardo nell’approvazione dei VCM, in alcuni casi anche di 12 mesi, comporta
notevoli problemi in quanto sta paralizzando I'attivita dei GAL che non possono pubblicare i bandi e
di conseguenza non possono impegnare le risorse richieste della sub misura 19.2 nei tempi previsti
e richiesti. Cid comportera inevitabilmente la necessita di proroga dei tempi di approvazione degli
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impegni di spesa e anche implicazioni sul raggiungimento degli obiettivi di spesa a valere sulla 19.4
e sulla performance.

DISCUSSIONE: Il Direttore del Servizio nel ribadire che I'approvazione sono in capo all’organismo
pagatore ARGEA, rimarca soprattutto le difficolta che sono emerse a partire dalla seconda meta di
ottobre con il cambio di OP da AGEA ad ARGEA e delle innumerevole interlocuzioni avute con
AGEA prima e ARGEA poi per accelerare il procedimento di approvazione. In alcuni casi perd non
ha aiutato la mancata presentazione dei VCM da parte di alcuni GAL nei tempi richiesti dal servizio.
L’Assessora ribadisce pero la necessita di convocare immediatamente ARGEA e il commissario per
sollecitare una soluzione immediata e non piu rimandabile. S’impegna a farlo nei prossimi giorni.

Mancata firma CONVENZIONE di DELEGA istruttoria domande di pagamento.
CONSEGUENZE: La mancata sottoscrizione della convenzione ha comportato una paralisi
dell’attivita amministrativa di alcuni GAL in quanto non messi in condizione, nonostante abbiano
pubblicato le graduatorie definitive, di emanare i decreti di concessione. La mancata delega
allistruttoria delle domande di pagamento inoltre rischia di produrre contenziosi o rinunce per
limpossibilita da paret degli operatori economici del territorio di chiedere anticipazioni o stati di
avanzamento lavori.

DISCUSSIONE: L’Assessora s’'impegna a convocare un immediato incontro con il Direttore
Generale e con I'organismo pagatore per verificare tempi e modi.

Definitiva ripartizione RISORSE 19.2 e 19.4.

PROBLEMA: La proposta di ripartizione trasmessa ad ASSOGAL e approvata all’'unanimita nel CDA
di ASSOGAL DEL 19.01.2021 valutava positivamente I'accantonamento provvisorio di parte delle
premialita da graduatoria sulla 19.2 e portava al 20% la percentuale della sub misura 19.4, come
richiesto nei mesi passati da tutti i GAL. Tale approvazione non teneva contro perd delle cifre
individuate per ogni singolo GAL.

Su segnalazione del GAL ANGLONA e vista la nota pervenuta, emergeva una difformita
nell’individuazione delle risorse per i “nuovi’” GAL (appunto ANGLONA + SGT).

SOLUZIONE: Maggiore accantonamento PROVVISORIO delle premialita per rendere disponibili
ulteriori risorse per gli altri GAL.

DISCUSSIONE: I Direttore del Servizio nel ribadire che l'accantonamento delle premialita &
provvisorio, provvedera immediatamente a una diversa ripartizione per favorire ulteriori risorse ai
GAL ANGLONA e SGT. Appena conclusa la fase di condivisione di ASSOGAL con gli altri GAL
'assessora conferma che emanera il decreto di ripartizione delle risorse che saranno

Attuazione AZIONI SISTEMA.

PROBLEMA: Emergono due criticita che quasi tutti GAL hanno evidenziato: il ritardo da parte di
ARGEA circa l'approvazione di alcune domande di sostegno e l'inizio di attivita del progetto a
seguito della determinazione di approvazione (entro sei mesi)

SOLUZIONE: Modifica manuale delle procedure con eliminazione del vincolo dei sei mesi.
DISCUSSIONE: Il Direttore del Servizio concorda nell’apportare una modifica ai termini di attuazione
delle azioni di sistema e sta predisponendo il tutto. L’Assessora, considerato il ritardo
nell’approvazione di alcune domande di sostegno, ribadisce la necessita di un tavolo con ARGEA In
cui far emergere questa e le altre criticita rilevate.
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Rendicontazione SOTTO MISURA 19.4.

PROBLEMA: La circolare n. 14032 del 06/09/2018 prevede che “l'importo massimo complessivo
riconoscibile in acconto, compreso I'importo gia accordato in anticipazione, non pud superare '80%
del contributo totale concesso.” questo comporta un notevole problema di liquidita nei confronti del
GAL.

SOLUZIONE: Modifica circolare con eliminazione della parte di testo che dice: “compreso I'importo
gia accordato in anticipazione”.

DISCUSSIONE: Il Direttore del Servizio concorda nellapportare una modifica ai termini di
rendicontazione e sta predisponendo la nuova circolare (Allegata).

LEADER 2021 -2027 e periodo di transizione

PROBLEMA: REG UE 2220/2020 - disposizioni transitorie per il FEASR per gli anni 2021 e 2022.
OBIETTIVO: Ottenere una percentuale di aiuto minima superiore al 5%

DISCUSSIONE: IL Direttore del Servizio interviene affermando che da una lettura veloce del
regolamento di transizione approvato il 23 dicembre, qualora si mantenesse la quota minima
prevista per 'approccio LEADER, ci sarebbero a disposizione della rete Leader sarda risorse per 8,8
milioni di euro a cui si aggiungerebbero ulteriori risorse provenienti dal Recovery Plan.

Ammissibilita SPESE LEGALI

PROBLEMA: Si ritiene necessario che i GAL, per essere tutelati nellistruttoria delle domande di
pagamento, abbiamo la possibilita di essere assisti legalmente.

SOLUZIONE: Applicazione speciale dellaccordo Stato — Regioni sullammissibilita delle spese,
ovvero conferma dei fondi regionali (50.000 euro) per gli anni 2021, 2022 e 2023

DISCUSSIONE: Il Direttore del servizio ritiene che non sia possibile modificare le disposizioni di cui
alle suddette Linee Guida per 'ammissibilita delle Spese che invece con i fondi regionale i GAL
hanno comunque la possibilita di rendicontare spese legali che comunque sono state pochissime in
termini di contenzioso beneficiari- GAL. Si ritiene di dover approfondire comunque I'argomento.

Distretti RURALI
Il tema & affrontato in termini di discussione dal Presidente del GAL Sulcis che ribadisce la necessita
di favorire un imprimatur dei GAL nell'organizzazione delle nuove forme distrettuali.

GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA detta GAL MARMILLA Soc. Consortile ar.l. — Via Baressa, 2 — 09090 BARADILI (OR)



